

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reparação da Canalização do Corrego do Mangará
Local: Rua 27, 1257
Estância Turística de Santa Fé do Sul - S. P.
Data: maio/2024
Base: Tabela CDHU 194 - maio/2024



ITEM	OBRA	PRAZO EM MESES		TOTAL
		1º Mês		
1	Reparo da Canalização do Corrego do Mangará	48.549,67		48.549,67
	TOTAL GERAL	48.549,67		48.549,67

Ariel Cassio Marques Ernandes
Engenheiro Civil
CREA 506.404.128-3